

おむすび最長列 世界記録挑戦 事業計画書

主催: おむすび糸島実行委員会 作成日: 2026年3月27日 版: 第3版 提出先:
糸島市・福岡県（各教育委員会を含む）、スポンサー企業

1. エグゼクティブサマリー

項目	内容
事業名	おむすび最長列 世界記録挑戦
開催日	2026年5月30日（土）
会場	糸島市運動公園 メインアリーナ（福岡県糸島市・屋内）
挑戦内容	参加者全員が握ったおむすびを一列に並べ、「Longest line of rice balls（おむすびの最長列）」の世界記録を更新
現世界記録	153.59m・2,527個（2019年、大分県玖珠町）
目標	3,000個・約182m
参加費	大人 ¥3,500 / 子ども（小学生～高校生） ¥1,500 / 未就学児 無料（早割価格）
予算規模	収入 ¥3,200,000 / 支出 ¥3,200,000（収支均衡）
代表	松田 一葉
役員	松田 一葉（代表）、石長 史康（副代表）、中溝 涼子（事務局長）、森 暁乃（会計）

福岡県糸島市の糸島市運動公園メインアリーナで、参加者が握ったおむすびを一列に並べ、世界最長記録に挑戦する。現記録153.59m（2,527個）を大幅に上回る3,000個・約182mの新記録を目指し、糸島から日本の食文化を世界に発信するプロジェクトである。

2. 背景・目的

2.1 背景

「Longest line of rice balls（おむすびの最長列）」のギネス世界記録は、2019年に大分県玖珠町で達成された153.59m・2,527個が現行記録である。約2,000人の参加者が作ったおにぎりを一列に並べて記録を樹立した。この記録を、糸島から更新する。

2.2 目的

1. **世界記録の達成:** 3,000個のおむすびで約182mの最長列を実現し、現記録を約28m更新
2. **糸島の地域ブランド強化:** 「おむすびギネスの街・糸島」としての全国的認知の獲得
3. **日本の食文化の発信:** おむすびを通じて、米食文化の価値を国内外に再発信
4. **全員の成功体験:** 失格概念がないカテゴリのため、参加者全員が記録達成に貢献できる
5. **地域コミュニティの結束:** 参加者・スポンサー・ボランティア・地域住民が一つの目標に向かう体験の創出

2.3 なぜ糸島なのか

糸島は豊かな農業と海の幸に恵まれた「食の街」であり、糸島産ほか厳選国産米と梅干しでおむすびを握ることに意味がある。糸島市運動公園メインアリーナは天候リスクがなく、保健所対応も容易な屋内施設であり、「地域から生まれるギネス世界記録」にふさわしい舞台である。

3. 事業内容

3.1 おむすびの規定

条件	詳細
形状	丸形に統一（全参加者共通）
具材	伝統的な具材（梅干し・明太子等）
包装	ラップでしっかり包む
配置	隙間なく一列に並べる
廃棄禁止	終了後、参加者自身が食べる

3.2 当日プログラム

時間	内容
11:00～	受付開始（QRコード受付・記念キット配布・エリア案内）
12:30～	開会式（主催者挨拶・公式認定員紹介・ルール説明）
13:00～14:30	おむすび作成・列への配置（各自のペースで作成）
14:30～15:00	認定測量士による列の全長計測
15:00～	結果発表・記念撮影
15:30～	解散・出店ブースで糸島グルメ
20:00	完全撤収（アリーナ予約期限）

3.3 参加者の体験

- ・ **事前:** 公式サイトからSquare決済で申込 → 当日の流れを事前案内
 - ・ **当日:** 受付後すぐにおむすびを作り始められる → 列に並べる → 測量を見守る → 記録達成の瞬間を全員で共有 → 出店ブースを楽しむ
 - ・ **事後:** 公式認定証（希望者・別途GWRサイトから購入）、参加証明書
-

4. ロジックモデル

段階	内容
インプット (投入資源)	役員4名+実行委員、ボランティア約100名、予算¥3,200,000、会場（糸島市運動公園メインアリーナ）、糸島産ほか厳選国産米・梅干し
活動	ギネス申請、参加者1,000人の募集、スポンサー営業、当日のおむすび作成・列配置イベント運営、出店ブース開催
アウトプット (直接成果)	ギネス世界記録の達成（3,000個・約182m）、参加者1,000人の動員、メディア露出（テレビ・新聞・SNS）
アウトカム (変化・効果)	「おむすびギネスの街・糸島」としての認知獲得、参加者全員の達成感、おむすび文化への関心の高まり
インパクト (長期的影響)	糸島の地域ブランド価値の向上、定例イベント化による持続的な地域活性化、日本の米食文化の国内外への発信

アウトカムの3段階

時間軸	アウトカム
短期（当日～1ヶ月）	記録達成の喜びと一体感、全国メディアでの報道、参加者全員の成功体験
中期（3～6ヶ月）	糸島への観光客増加、地元米・農産物の販売促進、スポンサー企業のブランド露出効果
長期（1年～）	定例イベント化の検討、他地域での類似イベント誘発、食育プログラムへの展開

5. 実施体制

5.1 役員体制

役職	氏名	担当領域
代表	松田 一葉	おむすび、SNS、グッズ、盛り上げ
副代表	石長 史康	ディレクション、ギネス、当日オペレーション、広報メディア・HP、会場統括、参加者・ボランティア統括、書記

役職	氏名	担当領域
事務 局長	中溝 涼子	出店者統括、スポンサー管理、映像記録他
会計	森 暁 乃	経理・入出金管理

5.2 主要担当者

担当領域	担当者
おむすび（食材調達・衛生管理）	吉田ゆきこ、久保夢摘
会場設営	鮫島伸治
シャトルバス	鶴田祥
参加者対応	市川有紀子
ボランティア対応	熊本耕作
デザイン	岡田まなみ
応援寄付	吉田ゆきこ
出店者対応	未定＋松田一葉
スポンサー営業	松田・石長・中溝を中心に連携

5.3 人員体制

区分	人数	役割
実行委員	約15名	企画・運営・広報・スポンサー営業・ギネス折衝
ボランティアスタッフ	約100名	おむすび（炊飯）20名、会場受付20名、会場設営50名（実行委員含む）、会場案内10名
ギネス公式認定員	1名派遣	記録の公式認定
認定測量士	1名以上	列の全長を公式計測
食品衛生有資格者	1名	食品衛生管理の監督
独立証人	1名以上	第三者立会い

6. 実施スケジュール

フェーズ	期間	主な活動
第1段階: 企画確定	2月下旬～3月中旬	実行委員会立ち上げ・規約制定、ギネス申請・カテゴリ確定（最長列）、会場確定、HP開設
第2段階: 準備・募集	3月中旬～4月下旬	GWR優先審査申請・支払い、参加者募集開始（Square決済）、スポンサー営業、ボランティア募集、メディア取材受付、応援寄付準備
第3段階: 調達・最終準備	5月上旬～下旬	GWR承認・ガイドライン最終確認、米・釜・食材の調達確定、ボランティアスタッフ研修、出店ブース調整・配置、会場設営準備・配置図確定、測量士・独立証人の手配確認、記念グッズ発注
第4段階: 決戦当日	5月30日（土）	7:00 炊飯開始 → 11:00 受付 → 13:00 おむすび作成 → 14:30 測量 → 15:00 結果発表 → 20:00 完全撤収

7. 会場計画

7.1 会場概要

項目	内容
会場名	糸島市運動公園 メインアリーナ
所在地	福岡県糸島市志摩初
形式	屋内開催
管轄	アリーナ＝生涯学習課、外＝都市施設課
最寄駅	糸島高校前駅（徒歩約40分）
駐車場	台数が限られているため関係者専用。参加者はシャトルバスを利用

7.2 会場の強み

- ・ 天候リスクなし: 屋内開催のため、雨天・強風の心配が不要
- ・ 電気・水道完備: 発電機・給水タンク等の設備が不要
- ・ 保健所対応が容易: 屋内施設のため衛生管理の基準を満たしやすい

7.3 会場内レイアウト

- ・長机約102台を折り返し（蛇行）配置し、アリーナ内で約182mの列を実現
- ・参加者はテーブル上で直接おむすびを作成し、そのまま列に配置
- ・前日（5/29）にテーブル搬入・シート敷き・配置設営を完了

7.4 出店者エリア

- ・体育館横プロムナードに出店ブース（16店舗）を配置
- ・出店料を徴収する方針

8. 収支計画

8.1 収入の部

項目	金額	備考
参加費（大人）	¥1,750,000	¥3,500 × 500人（早割価格）
参加費（子ども）	¥750,000	¥1,500 × 500人（早割価格）
スポンサー	¥400,000	¥10,000 × 40社
応援寄付	¥300,000	¥10,000 × 30口
収入合計	¥3,200,000	

Square決済手数料: 参加費・応援寄付はSquare決済リンクで収受。手数料3.6%は支出の「決済手数料」に計上。スポンサーは銀行振込を想定。

8.2 支出の部

項目	金額	備考
ギネス関連費	¥2,300,000	記録調整費・認定員派遣・プレスリリース・独立証人等

項目	金額	備考
おむすび材料費	¥250,000	米・具材・消耗品（ラップ・手袋等）
測量士	¥150,000	認定測量士の依頼料
シャトルバス	¥150,000	会場アクセス用
消耗品・印刷	¥100,000	フライヤー・リーフレット等
決済手数料	¥100,800	Square決済リンク手数料3.6%（参加費+寄付¥2,800,000に対して）
保険	¥50,000	イベント賠償責任保険・傷害保険
予備費	¥99,200	収支均衡調整額
支出合計	¥3,200,000	

8.3 収支見通し

	金額
収入合計	¥3,200,000
支出合計	¥3,200,000
差引	±¥0

本事業は参加費収入を基盤とした収支均衡の計画であり、公的補助金に依存しない自立した事業構造である。

9. 集客・広報計画

9.1 参加者募集

項目	内容
募集人数	1,000人
募集開始	3月下旬
決済	Square決済リンク
参加費	大人¥3,500 / 子ども¥1,500（早割価格・記念キット付き） / 未就学児 無料
応援寄付	¥10,000/口（感謝のお礼の手紙）

9.2 集客チャネル

オンライン:

- ・ 公式サイト（<https://omusubi-guinness-itoshima.com>）からSquare 決済への導線
- ・ Instagram（メインSNS、リール動画中心の発信）

オフライン:

- ・ フライヤー（A4）の配布
- ・ 学校へのチラシ配布（教育委員会の後援取得後）
- ・ 糸島市内の各コミュニティへの案内
- ・ 各実行委員メンバーの個人ネットワーク

9.3 メディア戦略

タイミング	内容
3月下旬	第1弾プレスリリース: 挑戦発表・参加者募集開始
4月中旬	第2弾: 進捗報告・スポンサー紹介
5月中旬	第3弾: 直前告知
当日夜～翌日	第4弾: 結果速報

テレビ局（FBS福岡放送 等）への取材依頼、当日のプレス受入体制を整備する。

10. リスク管理

リスク	影響度	対策
ギネスが5月30日に対応できない	最大	日程をギネス側に合わせて変更（合意済み）
参加者不足（目標未達）	大	一人複数個作成を推奨。1,000人×1.5個で3,000個を確保。早期募集開始、SNS・メディア露出、学校チラシ配布
列に隙間ができる	中	列配置チェック担当ボランティア10～15名を配置

リスク	影響 度	対策
おむすびの形状が 不揃い	中	丸形に統一。当日のデモンストレーションと手順カードを配布
天候（台風等）	低	屋内開催のため通常の雨天は影響なし。台風等で公共交通機関が停止する場合のみ中止を検討
交通アクセス	中	駐車場は関係者専用。シャトルバス運行、公共交通機関の利用を事前周知

保険

保険種類	内容
イベント賠償責任保険	施設管理の瑕疵による第三者への賠償
参加者傷害保険	参加者自身のケガ等

11. 社会的インパクト・SDGs

11.1 対応するSDGs目標

SDGs目標	本事業との関連
目標2: 飢餓をゼロに	日本の米食文化の価値を再発信し、米の消費・関心を促進
目標4: 質の高い教育をみんなに	おむすび作りを通じた食育体験。未就学児から大人まで全員参加可能
目標8: 働きがいも経済成長も	地元スポンサー・出店者への経済効果、出店ブースによる地域経済活性化
目標11: 住み続けられるまちづくりを	地域住民の結束強化、糸島の地域ブランド向上
目標12: つくる責任つかう責任	厳選国産食材の活用、食品廃棄ゼロ（参加者が食べる）

11.2 地域への貢献

- ・ **食育:** 子供たちがおむすびを握る体験を通じて、日本の食文化に触れる機会を提供

- ・ **地域経済**: 1,000人の参加者＋来訪者による出店ブース消費、スポンサー企業40社との連携
- ・ **コミュニティ**: 糸島市民・福岡都市圏からの参加者が一つの目標に向かう一体感の醸成
- ・ **環境配慮**: 厳選国産米の使用、おむすびの廃棄禁止（参加者が食べる）、公共交通機関での来場推奨

12. 効果測定・KPI

12.1 定量指標

指標	目標値	測定方法
参加者数	1,000人	Square決済の申込数
おむすび个数	3,000個以上	列配置時のカウント
列の長さ	約182m（現記録153.59m超）	認定測量士の計測結果
スポンサー獲得	40社	契約数
メディア掲載数	10件以上	テレビ・新聞・Web記事
SNSリーチ	100万以上	Instagram等のインプレッション
出店ブース数	16店舗	出店契約数

12.2 定性指標

指標	測定方法
参加者満足度	イベント後アンケート
メディアでの論調	報道内容の分析
地域住民の反応	糸島市内コミュニティ経由のフィードバック
スポンサー企業の評価	事後ヒアリング

12.3 事後報告

- ・ イベント終了後1ヶ月以内に**事業報告書**を作成し、スポンサー企業・後援機関に提出

- ・収支決算報告を実行委員会で承認後、関係者に公開